

Rassegna Stampa

25 ottobre 2019

Corso Cairoli, cantiere in ritardo ma a Natale la strada verrà riaperta

Un intervento imprevisto alle fogne fa allungare i tempi. Lo stop ai lavori nelle feste richiesto dai commercianti

Anna Ghezzi

PAVIA. Doveva finire il 20 ottobre il primo cantiere di corso Cairoli. Invece è ancora lì, da via Santa Maria alle Pertiche a via Brugnatelli. «Asm ha sostituito 15 metri di tubi in più rispetto al previsto - spiega Ivano Zanaletti di Ld reti, che coordina il cantiere - e abbiamo finito la settimana scorsa. Il terreno doveva assestarsi e poi ha cominciato a piovere: impossibile asfaltare finché non smette». In compenso a Natale corso Cairoli sarà libero dal cantiere e illuminato a festa: «I commercianti hanno espresso il desiderio di avere la strada libera per il Natale - spiega Zanaletti - e le condizioni climatiche non sono favorevoli: i lavori andrebbero comunque a rilento quindi abbiamo deciso di ridurre il secondo

lotto da 50 a 25 metri in modo da finire prima di Natale. Poi sospenderemo tutto per qualche mese in attesa di condizioni meteo più favorevoli». Presumibilmente fino a febbraio.

TUBI NUOVI

Il cantiere, che nelle previsioni doveva durare 14 mesi e terminare a settembre 2020, serve a sostituire le condotte dell'acqua portabile e le fognature che perdono e causano cedimenti in corso Cairoli, e per sostituire i tubi del gas in ghisa, da tempo fuorilegge. Il 21 il cantiere doveva spostarsi da via Brugnatelli in poi. Ma il primo tratto non è ancora asfaltato e, quindi, tutto ritarderà a catena. «Abbiamo approfittato del cantiere aperto - spiegano da Asm - per collegare i tubi nuovi di acqua e fogna di corso Cairoli a quelli che avevamo sostituito un paio di anni fa in Santa

Maria alle Pertiche». Per evitare di avere ancora un piccolo tratto di tubi vetusti pronti a guastarsi. E ora gli ultimi piani dei palazzi dovrebbero finalmente avere l'acqua in pressione dai rubinetti tutto l'anno.

NATALE SENZA SCAVI

Natale senza scavi vale però un allungamento di almeno due mesi dei lavori. Il secondo lotto doveva concludersi entro il 12 gennaio, il 5 aprile il terzo fino a via Carpanelli, il 28 giugno quello che arriva fino al sagrato di San Francesco, il 20 settembre finire all'incrocio con corso Carlo Alberto: tutte scadenze slittate. «Cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei commercianti - spiega l'assessore al commercio Roberta Marcone - a Natale illumineremo a festa la via e aspettiamo proposte per iniziative».



Il primo lotto del cantiere di corso Cairoli doveva chiudersi il 20 ottobre e dal 21 doveva partire il secondo

STOP AL TRAFFICO PER 14 MESI

Operai al lavoro da fine luglio il primo tratto doveva riaprire il 20

Le reti del cantiere di corso Cairoli sono state posizionate lunedì 29 luglio. Da allora è rimasto chiuso il tratto dall'incrocio con via Digione e via Santa Maria alle Pertiche fino a via Brugnatelli. L'accesso ai negozi e alle ca-

se nel tratto interessato dal cantiere è rimasto solo pedonale, per arrivare in auto nel tratto aperto di corso Cairoli si deve ancora fare via Brugnatelli (dove è stato messo il divieto di sosta) secondo il senso unico attual-

mente in vigore ovvero verso corso Carlo Alberto. Da 21 ottobre al 12 gennaio 2020 il cantiere avrebbe dovuto spostarsi da via Brugnatelli fino all'agenzia immobiliare, dal 13 gennaio a 5 aprile dai Bilanciai fino a poco prima di via Carpanelli, dal 6 aprile al 28 giugno sarebbe toccato al tratto che arriva fino al sagrato di San Francesco e dal 29 giugno al 20 settembre l'ultimo tratto, fino all'intersezione con corso Carlo Alberto.

IN BREVE

Sommo **Lavori alle fogne** **disagi per il traffico**

Oggi dalle 7 fino sono in programma interventi di ripristino per il cedimento dell'impianto fognario di via Roma. Dal civico 79 al 101 sarà interrotto il transito. Per raggiungere la località Dosso e i numeri civici dall'1 all'82 di via Roma gli automobilisti provenienti da Cava Manara potranno utilizzare la SP193 e poi la Strada Comunale da Sairano per Travedo o in alternativa la Strada Argine Ronchi.