
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI
INVITO

PAVIA ACQUE SRL
Stazione appaltante

02234900187Codice fiscale

Indirizzo

VIA DONEGANI

Quadro 1 Dati del bando di gara

ALLEGATO B

Data Protocollo

Responsabile del
procedimento

Codice Fiscale

Oggetto dell'appalto CIG

STEFANO BINA

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO
AG01807601 (GROPELLO CAIROLI). POTENZIAMENTO DEPURATORE DI

GROPELLO CAIROLI 966800521E

Importo base d'asta Importo oneri di sicurezza2.054.606,81 46927

IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERECAT DECLARATORIA

OS 22
OS 22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

(PREVALENTE)
2.054.606,81

duemilionicinquantaquattromilaseicent
osei/81

18/11/2025 67728/2025 Emesso

SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO [1]

COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Impresa singola (individuali,  artigiani, societa' commerciali,  cooperative)

RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF SEDE RUOLO  [2]

TECNECOS S.R.L. SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

02270560267 PIANIGA, VIA PIONCA SINGOLA

% PARTECIPAZIONE

100 %



Ribasso d'asta 4,794 %

DATA

04/08/2023

ESTREMI

36721 1.958.358,67

IMPORTO IN LETTERE

unmilionenovecentocinquantottomilatrecentocin
quantotto/67

Quadro 3.1 Importo di contratto

IMPORTO IN CIFRE

IMPORTO IN CIFRE

OS 22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 1.958.358,67
unmilionenovecentocinquantottomilatre

centocinquantotto/67

IMPORTO IN LETTERE

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT DECLARATORIA

DATA TIPO IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi

24/06/2024
Maggiori importi autorizzati a titolo di
compensazione e/o di adeguamento

190.097,06 centonovantamilanovantasette/06

28/08/2024
Maggiori importi autorizzati a titolo di
compensazione e/o di adeguamento

131.680,12 centotrentunomilaseicentottanta/12

14/11/2024
Maggiori importi autorizzati a titolo di
compensazione e/o di adeguamento

83.856,02 ottantatremilaottocentocinquantasei/02

19/12/2024
Maggiori importi autorizzati a titolo di
compensazione e/o di adeguamento

68.817,72 sessantottomilaottocentodiciassette/72

20/05/2025
Maggiori importi autorizzati a titolo di
compensazione e/o di adeguamento

68.696,47 sessantottomilaseicentonovantasei/47

22/09/2025 Atto di sottomissione 87.580,00 ottantasettemilacinquecentottanta

26/09/2025
Maggiori importi autorizzati a titolo di
compensazione e/o di adeguamento

100.754,46 centomilasettecentocinquantaquattro/46

731481.85Totale importi atti aggiuntivi



Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

OS22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 190.097,06 centonovantamilanovantasette/06

OS22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 131.680,12
centotrentunomilaseicentottanta/12

OS22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 83.856,02
ottantatremilaottocentocinquantasei/02

OS22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 68.817,72
sessantottomilaottocentodiciassette/72

OS22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 68.696,47
sessantottomilaseicentonovantasei/47

OS22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 87.580,00
ottantasettemilacinquecentottanta

OS22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 100.754,46
centomilasettecentocinquantaquattro/4

6

IMPORTO IN LETTEREDECLARATORIACAT IMPORTO IN CIFRE

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute

DATA TIPO [4] IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE



Quadro 5 Totale importi autorizzati [5]

Totale importi autorizzati 2.689.840,52 duemilioniseicentoottantanovemilaottocentoquaranta/52

Data inizio lavori

Data contabilizzazione lavori Data di ultimazione lavori

I lavori sono in corso18/09/2023

30/09/2025

NO

29/06/2025

Sospensione lavori

Cronologia sospensione lavori

Importo contabilizzato 2.687.259,23
duemilioniseicentottantasettemiladuecentocinquan

tanove/23

inizio fine

SI

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

22/02/2024 02/04/2024

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO PER CATEGORIE

OS 22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 1.932.709,97
unmilionenovecentotrentaduemilasette

centonove/97

OS 22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 231.300,00 duecentotrentunomilatrecento

OS 22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 201.821,00
duecentounomilaottocentoventuno

OS 22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 136.428,26
centotrentaseimilaquattrocentoventotto

/26

OS 22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 75.000,00 settantacinquemila

OS 22 OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 110.000,00 centodiecimila

CAT IMPORTO IN LETTEREIMPORTO IN CIFREDECLARATORIA



Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario

RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF DATI LAVORI

TECNECOS S.R.L.

TIPO

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LIMITATA
02270560267

SINGOLA

CAT OS 22
OS22 - IMPIANTI DI

POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Importo contab. 1.932.709,97



Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA CF DATI LAVORI

TOPINO SRL

ESTREMI AUT.

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LIMITATA
03138680040

2023-11-13 55479

CAT

inizio
27/11/2023

fine

OS 22
OS22 - IMPIANTI DI

POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

20/06/2025 Importo contab.
231.300,00

03138680040Codice fiscale conferente

M.G. SCAVI E
MOVIMENTO TERRA SRL

ESTREMI AUT.

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LIMITATA
02937660187

2023-12-05 58921/2023 E 21041/2024

CAT

inizio
11/12/2023

fine

OS 22
OS22 - IMPIANTI DI

POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

20/06/2025 Importo contab.
201.821,00

02937660187Codice fiscale conferente

CONSORZIO EDILE
ATENA

ESTREMI AUT.

CONSORZI 03952580987

2024-02-21 8296

CAT

inizio
04/03/2024

fine

OS 22
OS22 - IMPIANTI DI

POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

31/07/2024 Importo contab.
136.428,26

03952580987Codice fiscale conferente

WOLF SYSTEM S.R.L.

ESTREMI AUT.

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LIMITATA
01197950213

2024-02-28 9275

CAT

inizio
11/03/2024

fine

OS 22
OS22 - IMPIANTI DI

POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

31/07/2024 Importo contab.
75.000,00

01197950213Codice fiscale conferente

BET-AM S.R.L.

ESTREMI AUT.

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

LIMITATA
02417740202

2024-04-24 1459

CAT

inizio
13/05/2024

fine

OS 22
OS22 - IMPIANTI DI

POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

20/06/2025 Importo contab.
110.000,00

02417740202Codice fiscale conferente



Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

NOMINATIVO CF
RAGIONE SOCIALE

IMPRESA

DATI LAVORI

FINE

NATURA GIURIDICA
IMPRESA

GASPARINI PIERO GIOSUE' TECNECOS S.R.L.
SOCIETA' A

RESPONSABILITA'
LIMITATA

18/09/2023 29/06/2025

INIZIO

Quadro 8 Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori

DATA 30/09/2025

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

STEFANO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE

APPALTANTE CHE RILASCIA IL
CERTIFICATO LAVORI

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE,
OVE NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO

RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS 2-A, OS 2-B, OS 25 E OG 13

BINA

DATA

DICHIARAZIONE

DENOMINAZIONE


